

DODATOK č. 4 k ZoD č. 18 R /2017

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Názov stavby: „ **Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mosta v obci Hubošovce** “

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obec Hubošovce
Sídlo: Hubošovce 136, 082 66 pošta Uzovce
Zastúpený: Katarína Škvarlová, starostka obce
osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Katarína Škvarlová, starostka obce
IČO: 00 327 107
DIČ: 2020711484
Bankové spojenie: PRIMA BANKA a.s.
IBAN: SK07 5600 0000 0005 9906 1001
Telefón: 051/459 52 24
Fax:
E – mail: obec.hubosovce@slavconet.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **C.M.R. Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
vo veciach technických: Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK61 1111 0000 0066 2075 3027
IČO: 31721079
DIČ: 2020524000
IČO DPH: SK2020524000
Telefón: 051/ 7480531
Fax: 051/7480535
E – mail: kusvara@cmr.sk, drevenak@cmr.sk
Zapísaný: v OR OS Prešov, Odd. Sro, vl. č. 2796/P

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č.4 k ZoD č. 18 R /2017. Dôvodom dodatku je zmena ceny na objekte A. Nemotorická komunikácia pri OcÚ a na objekte B. Parkovisko pri OcÚ.

Zmeny cien sú vyvolané na základe dohodnutej zmeny technického riešenia.

Na objekte A. Nemotorická komunikácia sa vypustí obrubník 100/20/5 cm po oboch stranách a nahradí sa jednostranným obrubníkom 100/15/25 cm popri fasáde OcÚ. Komunikácia sa zúži z 3,5 m na 3,0 m, predĺži na 55 m a odtiaľ sa zriadi krajnicový rigol okolo parkoviska. Tento sa zaústi do kalovej jímky vedľa MK pod parkoviskom.

Na objekte B. Parkovisko pri OcÚ sa pridá jedno státie v smere k MK. Parkoviská stáčia budú zo zámkovej dlažby ako rieši PD, ale prístupová komunikácia sa zmení zo zámkovej dlažby na asfaltový povrch. Touto zámienou sa zlepši prístup na parkovisko v chladnom a zimnom období.

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.2 Cena sa mení:

	Nová cena D č.2	Nová cena D č.4
Cena bez DPH	77 482,44 eur	81 554,63 eur
DPH 20 %	15 496,49 eur	16 310,93 eur
Celková cena diela	92 978,93 eur	97 865,56 eur

Rozpis ceny vid' priložený rozpočet stavby.

Čl. 10. Záverečné ustanovenia

I. Ostatné body sa nemenia.

V Loboticiach dňa 28.10.2020

V Hubošovciach dňa: 28.10.2020

Ing. Milan Dreveňák
konateľ spoločnosti

.....
Zhotoviteľ
C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Katarína Škvarľová
starostka obce

.....
objednávateľ
Obec Hubošovce

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mosta v obci Hubošovce
Objednávateľ: Obec Hubošovce, Hubošovce 136, 082 66 Uzovce
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, Ľubotice
Miesto: Hubošovce

Spracoval: 4. 11. 2020
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mosta v obci Hubošovce	81 554,63	16 310,93	97 865,56	0,00	81 554,63	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	54 252,82	10 850,56	65 103,38	0,00	54 252,82	0,00	0,00	0,00
01.1	A, Nemoťorická komunikácia pri OcÚ	9 428,18	1 885,64	11 313,82	0,00	9 428,18	0,00	0,00	0,00
01.1.dopl	A, Nemoťorická komunikácia pri OcÚ	3 176,02	635,20	3 811,22	0,00	3 176,02	0,00	0,00	0,00
01.2	B, Parkovisko pri OcÚ	12 043,38	2 408,68	14 452,06	0,00	12 043,38	0,00	0,00	0,00
01.2.dopl	B, Parkovisko pri OcÚ	896,17	179,23	1 075,40	0,00	896,17	0,00	0,00	0,00
01.3	B, Rekonštrukcia komunikácie k ihrisku	17 062,79	3 412,56	20 475,35	0,00	17 062,79	0,00	0,00	0,00
01.3.dopl	B, Rekonštrukcia komunikácie k ihrisku - naviac práce	11 646,28	2 329,26	13 975,54	0,00	11 646,28	0,00	0,00	0,00
02	Rekonštrukcia mosta	27 301,81	5 460,36	32 762,17	0,00	27 301,81	0,00	0,00	0,00
	Celkom	81 554,63	16 310,93	97 865,56	0,00	81 554,63	0,00	0,00	0,00