

DODATOK č. 5 k ZoD č. 18 R /2017

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Názov stavby: „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mosta v obci Hubošovce**“

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:	Obec Hubošovce Hubošovce 136, 082 66 pošta Uzovce
Zastúpený:	Katarína Škvarlová, starostka obce
osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Katarína Škvarlová, starostka obce
IČO:	00 327 107
DIČ:	2020711484
Bankové spojenie:	PRIMA BANKA a.s.
IBAN:	SK07 5600 0000 0005 9906 1001
Telefón:	051/459 52 24
Fax:	
E – mail:	obec.hubosovce@slavconet.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Bardejovská 13, 080 06 Lubotice
Štatutárny zástupca:	Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných:	Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:	SK61 1111 0000 0066 2075 3027
IČO:	31721079
DIČ:	2020524000
IČO DPH:	SK2020524000
Telefón:	051/ 7480531
Fax:	051/7480535
E – mail:	kusvara@cmr.sk , drevenak@cmr.sk
Zapísaný:	v OR OS Prešov, Odd. Sro, vl. č. 2796/P

Čl. 2 Predmet plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č.5 k ZoD č. 18 R /2017. Dôvodom dodatku sú dohodnuté zmeny navyše práce na objektoch A. Nemotorická komunikácia a na objekte pri OcÚ.

Na objekte A. Nemotorická komunikácia sa vybúrala zámková dlažba na začiatku úseku a nahradila sa vozovkou vrátane živичného krytu a na konci sa osadil namiesto 2ks len jeden ks zahradzovací stĺpik. Na objekte B. Parkovisko sa rozšíril krajnicový rigol o jednu radu priekopových tvárnic a nerealizovalo sa vysadenie 4 ks stromov Acer pseudoplatanus.

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.2 Celková cena sa nemení.

Čl. 10. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné body sa nemenia.

V Lobotociach dňa 26.04.2021

V Hubošovciach dňa: 26.4.2021

Ing. Milan Dževěňák /
konateľ spoločnosti
.....
Zhotoviteľ
C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Katarína Škvarlová
starostka obce
.....
objednávateľ
Obec Hubošovce

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mosta v obci Hubošovce

Objednávateľ: Obec Hubošovce, Hubošovce 136, 082 66 Uzovce

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Miesto: Hubošovce

Spracoval:

Dátum:

26. 4. 2021

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
B16003cp2do	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mosta v	81 554,63	16 310,93	97 865,56	0,00	81 554,63	0,00	0,00	0,00
p13	obci Hubošovce								
01	SO 01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	54 252,82	10 850,56	65 103,38	0,00	54 252,82	0,00	0,00	0,00
01.1	A, Nemotorická komunikácia pri OcÚ	9 428,18	1 885,64	11 313,82	0,00	9 428,18	0,00	0,00	0,00
01.1dopl	A, Nemotorická komunikácia pri OcÚ	3 176,02	635,20	3 811,22	0,00	3 176,02	0,00	0,00	0,00
01.1dopl2	A, Nemotorická komunikácia pri OcÚ	507,04	101,41	608,45	0,00	507,04	0,00	0,00	0,00
01.2	B, Parkovisko pri OcÚ	12 043,38	2 408,68	14 452,06	0,00	12 043,38	0,00	0,00	0,00
01.2dopl	B, Parkovisko pri OcÚ - doplnok	896,17	179,23	1 075,40	0,00	896,17	0,00	0,00	0,00
01.2dopl2	B, Parkovisko pri OcÚ - doplnok č.2	-507,04	-101,41	-608,45	0,00	-507,04	0,00	0,00	0,00
01.3	B, Rekonštrukcia komunikácie k ihrisku	17 062,79	3 412,56	20 475,35	0,00	17 062,79	0,00	0,00	0,00
01.3dopl	B, Rekonštrukcia komunikácie k ihrisku - naviac práce	11 646,28	2 329,26	13 975,54	0,00	11 646,28	0,00	0,00	0,00
02	Rekonštrukcia mosta	27 301,81	5 460,36	32 762,17	0,00	27 301,81	0,00	0,00	0,00
Celkom		81554,63	16310,93	97 865,56	0,00	81 554,63	0,00	0,00	0,00