

DODATOK č. 2 k ZoD č. 18 R /2017

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Názov stavby: „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mosta v obci Hubošovce**“

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Hubošovce**
Sídlo: Hubošovce 136, 082 66 pošta Uzovce
Zastúpený: Katarína Škvarlová, starostka obce
osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Katarína Škvarlová, starostka obce
IČO: 00 327 107
DIČ: 2020711484
Bankové spojenie: PRIMA BANKA a.s.
IBAN: SK07 5600 0000 0005 9906 1001
Telefón: 051/459 52 24
Fax:
E – mail: obec.hubosovce@slavconet.sk
- 1.2 Zhotoviteľ**
Obchodné meno: **C.M.R. Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
- Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
vo veciach technických: Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK61 1111 0000 0066 2075 3027
IČO: 31721079
DIČ: 2020524000
IČO DPH: SK2020524000
Telefón: 051/ 7480531
Fax: 051/7480535
E – mail: kusvara@cmr.sk, drevenak@cmr.sk
Zapísaný: v OR OS Prešov, Odd. Sro, vl. č. 2796/P

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č.2 k ZoD č. 18 R /2017. Dôvodom dodatku je zmena termínu a navyše práce vzniknuté počas výstavby na objekte SO 01B Rekonštrukcia komunikácie k ihrisku. Rozsah navyše prác je v priloženom rozpočte.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela: **do 30.09.2019**

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.2 Cena sa mení:

	Pôvodná cena	Nová cena D č.1	Nová cena D č.2
Cena bez DPH	73 093,06 eur	65 836,16 eur	77 482,44 eur
DPH 20 %	14 618,61 eur	13 167,23 eur	15 496,49 eur
Celková cena diela	87 711,67 eur	79 003,39 eur	92 978,93 eur

Rozpis ceny vid' priložený rozpočet stavby.

Čl. 10. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné body sa nemenia.

V Luboticiach dňa 26.10.2018

V Hubošovciach dňa: 26.10.2018

Ing. Milan Dřeveňák /
konateľ spoločnosti

.....
Zhotoviteľ
C.M.R. Slovakia, s.r.o.

.....
objednávateľ
Obec Hubošovce

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mosta v obci Hubošovce

Objednávateľ: Obec Hubošovce

Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Miesto: Hubošovce

Spracoval:

Dátum: 26. 10. 2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mosta v obci Hubošovce	77 482,44	15 496,49	92 978,93	0,00	77 482,44	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	50 180,63	10 036,13	60 216,76	0,00	50 180,63	0,00	0,00	0,00
01.1	A, Nemoťorcká komunikácia pri OcÚ	9 428,18	1 886,64	11 313,82	0,00	9 428,18	0,00	0,00	0,00
01.2	B, Parkoviško pri OcÚ	12 043,36	2 408,68	14 452,06	0,00	12 043,36	0,00	0,00	0,00
01.3	B, Rekonštrukcia komunikácie k ihrisku	17 062,79	3 412,56	20 475,35	0,00	17 062,79	0,00	0,00	0,00
01.3dopl	B, Rekonštrukcia komunikácie k ihrisku - naviac práce	11 646,28	2 329,26	13 975,54	0,00	11 646,28	0,00	0,00	0,00
02	Rekonštrukcia mosta	27 301,81	5 460,36	32 762,17	0,00	27 301,81	0,00	0,00	0,00
	Celkom	77 482,44	15 496,49	92 978,93	0,00	77 482,44	0,00	0,00	0,00