

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO Č. 01/2022 ZO DŇA 25.02.2022

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: **Obec Hubošovce**
Sídlo: Hubošovce č. 136, 082 66 Hubošovce
IČO: 00 327 107
DIČ: 2020711484
IBAN: SK07 5600 0000 0005 9906 1001
Zastúpený: Katarína Škvarlová – starostka obce
a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **GREŠTAV, s.r.o.**
Sídlo: Jakubovany 289, 083 01
IČO: 47 582 219
DIČ: 2023982037
IČ DPH: SK2023982037
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 29876/P
V mene spoločnosti
koná: Ladislav Greš, Ján Greš - konatelia
IBAN: SK80 1100 0000 0029 4407 2545

PREAMBULA

- A) Dňa 25.02.2022 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie zákazky: **Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Hubošovce.** (ďalej aj ako „Súťaž“);
- B) Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe kritérií Súťaže vyhodnotená ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal;
- C) Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom Zmluvu o dielo č. 01/2022 dňa 25.02.2022, ktorej predmetom je realizácia diela: **Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Hubošovce.**
- D) Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 21.04.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.
- E) Na základe platnej a účinnnej Zmluvy o dielo č. 01/2022 zo dňa 25.02.2022, v znení Dodatku č. 1 sa Zmluvné strany dohodli na úprave vzájomných práv a povinností v rozsahu tohto Dodatku č. 2 v nasledovnom znení:

1. PREDMET DODATKU

1.1 Predmetom dodatku je zvýšenie zmluvnej ceny za plnenie predmetu Zmluvy uvedenej v článku 5. Cena, bod 2 o nasledovnú sumu:

Cena bez DPH: 21 055,57 EUR

Sadzba DPH: 4 211,11 EUR

Cena s DPH: **25 266,68 EUR**

(slovom: dvadsaťšesťtisícdeväťstoosem a trinásť centov)

ZÁVEREČNE USTANOVENIA

2.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto dodatkom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

2.2 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

2.3 Prílohou tohto Dodatku č. 2 je Krycí list stavby potvrdený Objednávateľom a Zhotoviteľom. Táto príloha sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 25.02.2022 v znení Dodatku č. 1.

2.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku oboznámi, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

2.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa.

Objednávateľ

V Hubošovciach

Dňa

Zhotoviteľ

V Jakubovanoch

Dňa ...

Katarína Škvarlová
starostka obce Hubošovce

GREŠTAV, s.r.o.
Ján Greš - konateľ